EMERGENCIA AMBIENTAL Y SANITARIA S/ ORD.JM N°03/22
DGGRRD

INICIO DEL PROYECTO		lue, 03/02/2022	
Descripcion	**RESPONSABLE**	**Inicio**	**fin**
Fase 1			
Delimitación de los territorios a intervenir en base a referencias	Direccion de Gestión y Reducción Sr. Raúl Gómez, Director - Dpto. Gestión de Riesgos	3/2/2022	11/3/2022
Limitación Comunitaria y Datos Epidemiológicos	Direccion de Gestión y Reducción Sr. Raúl Gómez, Director- Dpto. Gestión de Riesgos - Dpto. Gestión de Riesgos	3/2/2022	11/3/2022
Fase 2			
Organización de Charlas de Concienciación	Direccion de Gestión y Reducción Sr. Raúl Gómez, Director	4/2/2022	3/5/2022
Distribución de Boletín informativo a los vecinos con respecto a las mingas a ser desarrolladas	Direccion de Gestión y Reducción Sr. Raúl Gómez, Director - Dpto. Reducción de Riesgos	7/2/2022	3/5/2022
Fase 3			
Elaboración de mapas operativos	Direccion de Gestión y Reducción Sr. Raúl Gómez, Director - Dpto. Gestión de Riesgos	7/2/2022	3/5/2022
Visita casa por casa en el día de la minga	Direccion de Gestión y Reducción Sr. Raúl Gómez, Director - Dpto. Reducción de Riesgos	8/2/2022	4/5/2022
Inspección en sitios denunciados por probabilidad de alto indice de infestación larvaria.	Direccion de Gestión y Reducción Sr. Raúl Gómez, Director - Dpto. Reducción de Riesgos	9/2/2022	4/5/2022
Fase 4			
Realización de mingas ambientales en el combate en contra del mosquito trasmisor del dengue, zika y chikungunya	Direccion de Gestión y Reducción Sr. Raúl Gómez, Director - Dpto Reducción de Riesgos	8/2/2022	4/5/2022
Limpieza de cauces hídricos	Direccion de Gestión y Reducción Sr. Raúl Gómez, Director - Dpto. Reducción de Riesgos	8/2/2022	4/5/2022