



DIRECCION EJECUTIVA DEL FONACIDE

**METAS PARA LAS
OBRAS EN EJECUCION**

Se tiene previsto realizar ajustes a los proyectos detectados durante el proceso de las obras. Estos trabajos se realizarán una vez aprobadas las Adendas respectivas.

Se tiene previsto como un máximo de dos meses para la terminación de estas 4 obras en ejecución.

Actualmente se encuentran en la Junta Municipal en espera la homologación de los Contratos de obra -Modalidad Ampliación y Mejoras (atención integral - programada) las siguientes instituciones:

1. Colegio Nacional de EMD "Vice Presidente Sánchez"

Dir.: San José y Fortín Toledo. Bº Ricardo Brugada

2. Colegio Nacional E.M.D. "Gral. Pablo L. Ávila"

Dir.: Pacuri esq. Calle Atyra. Bº San Pablo.